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Progettare l’innovazione digitale 

 

 
Lôorganizzazione che lavora per progetti 

 
La realizzazione di progetti di innovazione digitale comporta il superamento di logiche 

organizzative ñtradizionaliò. Diventa indispensabile lavorare per progetti allo scopo di 

produrre cambiamento e promuovere innovazione creando network interni 

allôorganizzazione che connettono i livelli gerarchici (verticali) e i diversi settori (orizzontali), 

superando la logica organizzativa ña silosò. 

Il successo di lavorare per progetti porta a una revisione delle logiche:  

¶ organizzative , poiché vanno costruite le condizioni affinchè i progetti godano di 

adeguata autonomia operativa trasversale ; 

¶ culturali , per diffondere in modo pervasivo la cultura del lavoro per progetti , le 

capacità di gestione dei progetti a tutto il personale. 

 

 Un percorso per i progetti di innovazione  

Per definire il percorso che deve seguire un progetto di innovazione possiamo avvalerci 

delle indicazioni di John Kotter (studioso nordamericano nel campo della gestione del 

cambiamento), che definisce otto passi principali: 

¶ Passo 1 - Creare lôurgenza del cambiamento , in modo che urgenza e necessità 

degli obiettivi progettuali siano condivisi nellôamministrazione; 

¶ Passo 2 - Costituire una ñforte coalizioneò per il cambiamento, anche attraverso 

strumenti organizzativi trasversali, . 

¶ Passo 3 - Creare una visione per il cambiamento , una visione dello stato di arrivo 

chiara e condivisa, che costituisca una sorta di faro. 

¶ Passo 4 - Attivare il gruppo in una visione comune , prevedendo una 

comunicazione continua e multicanale, e pervasiva . 

¶ Passo 5 - Rimuovere gl i ostacoli , attraverso unôanalisi delle cause dei problemi e 

allôinterno di una costante gestione dei rischi. 

¶ Passo 6 - Creare dei risultati a breve termine , utili per la motivazione delle persone, 

e per poter rendere concreti i vantaggi, del progetto. 

¶ Passo 7- Costruire sul cambiamento , considerando ogni risultato ottenuto, come 

base di riflessione per valutare lôadeguatezza del percorso. 
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¶ Passo 8 - Ancorare i cambiamenti nella cultura dellôorganizzazione, facendo sì 

che i nuovi comportamenti e le nuove modalità diventino parte della cultura 

organizzativa e del funzionamento dellôorganizzazione. 

 

Passo 1 - Creare lôurgenza del cambiamento 

Ĉ fondamentale che lôurgenza e la necessit¨ del cambiamento siano condivise 

nellôorganizzazione. 

I progetti innovativi devono essere sentiti collettivamente come prioritari 

nellôamministrazione. Lôe-leader deve presentare lôopportunit¨ di cambiamento parlando alle 

menti e ai cuori del personale dellôorganizzazione cos³ da creare un gruppo allargato e 

appassionato di volontari che ne condividono lôurgenza.  

Questo significa per lôe-leader: 

¶ identificare la grande opportunità di cambiamento attraverso il lavoro per progetti  che 

può incendiare i cuori e le menti dei collaboratori; 

¶ definire come si può articolare e comunicare questa opportunità; 

¶ identificare la capacit¨ specifica dellôamministrazione di attivare il cambiamento; 

¶ esplicitare i benefici in caso di successo e i danni in caso di fallimento. 

È più importante consolidare questa convinzione e magari dedicare tempo e spazio a 

dibattiti, incontri, studi, che non avviare rapidamente i progetti innovativi, ma con gran parte 

dellôorganizzazione poco convinta. 

 

Passo 2 - Costituire una ñforte coalizioneò per il cambiamento 

Il secondo passo è dedicato alla costruzione del gruppo di lavoro, coinvolgendo figure 

professionali da diverse aree organizzative, anche  per  garantire una copertura di 

rappresentativit¨ delle aree dellôorganizzazione. 

Le persone coinvolte nel gruppo di lavoro possono diventare loro stesse sponsor 

dellôiniziativa e leader del cambiamento in quanto in grado, con la loro autorevolezza e 

passione di spingere lôorganizzazione verso uno specifico obiettivo. 

Questo significa per lôe-leader costruire la consapevolezza organizzativa tale che possa: 

¶ contare sulla maggioranza del personale dellôorganizzazione per guidare il 

cambiamento; 
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¶ coinvolgere una rete per intraprendere iniziative di cambiamento innovative; 

¶ condividere la motivazione verso il progetto con  il personale, lôattuazione diventa una 

convinzione e non un ordine(non  "Have to" ma "Want to");   

¶ promuovere la percezione che le strutture gerarchiche a silos costituiscano una 

condizione di ostacolo e di ñsoffocamentoò per la realizzazione del progetto. 

 

Passo 3 - Creare una visione per i l cambiamento  

Per i cambiamenti di grande impatto è necessario che la visione dello stato di arrivo sia 

chiara e condivisa, facilmente comunicabile, e costituisca una specie di faro per le scelte 

operative che dovranno essere fatte. 

Ciò è importante perché il progetto di innovazione può essere lungo e articolato, non tutto 

pianificabile centralmente e quindi potrebbe essere gestito in modo decentrato e soprattutto 

basato su diversi gruppi di lavoro. 

Lôe-leader deve saper diffondere la portata innovativa del progetto in modo che i 

collaboratori possano: 

¶ essere allineati sulla visione e portare loro stessi contributi di miglioramento alla 

visione stessa; 

¶ condividere e discutere gli obiettivi e le priorità del cambiamento in modo coerente 

con la visione. 

 

Passo  4- Attivare il gruppo in una visione comune  

La costruzione di un gruppo appassionato e coeso è un punto essenziale per la 

realizzazione di progetti di innovazione. 

Per questo la comunicazione della visione al gruppo è fondamentale e deve essere: 

¶ continua; 

¶ multicanale; 

¶ pervasiva su tutti i messaggi, le interazioni organizzative e le azioni del progetto e 

non confinata a momenti istituzionali. 

Questo significa per lôe-leader: 

¶ valorizzare i collaboratori proattivi, che si fanno avanti e agiscono; 
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¶ incoraggiare  i collaboratori a dare un contributo attivo allôorganizzazione nello 

sviluppo delle strategie e dei progetti di innovazione; 

¶ assicurarsi che questo coinvolgimento produca successi ripetibili; 

¶ mantenere vivo il coinvolgimento dei ñvolontari del cambiamentoò. 

 

Passo 5 - Rimuovere gli ostacoli  

Chi guida il cambiamento deve avere unôattenzione costante alla comprensione delle 

resistenze al cambiamento o dei fattori che possono mettere in pericolo i progetti innovativi.  

Questo significa per lôe-leader: 

¶ analizzare il problema fino a giungere alle sue cause; 

¶ analizzare le cause delle resistenze per capire come migliorare il percorso; 

¶ dare ai collaboratori la sufficiente autonomia per disseminare modalità operative 

innovative nella fase di attuazione dei progetti, così da creare già un impatto concreto 

di cambiamento; 

¶ superare le logiche del ñgi¨ fatto, non funzionaò, ñnon si fa in quel modoò, e tutte le 

barriere concettuali che impediscono di sperimentare nuove vie. 

 

Passo 6 - Creare dei risultati a breve  termine  

Il percorso progettuale deve prevedere la possibilità di ottenere risultati a breve termine 

(ñquick winsò), successi utili per: 

¶ motivare le persone, valorizzando i risultati ottenuti; 

¶ evidenziare i vantaggi concreti del progetto, consolidando la convinzione che il 

percorso è utile, adeguato e misurabile; 

¶ comunicare, anche al di fuori della propria organizzazione e a livello politico, il 

risultato delle azioni svolte, così da giustificarne la prosecuzione. 

Questo per lôe-leader significa: 

¶ individuare i risultati concreti a breve termine e nellôarco di tutto il percorso; 

¶ sottolineare come i risultati incrementali durante il percorso progettuale costruiscono il 

successo dellôintero progetto; 

¶ esplicitare la coerenza del progetto innovativo con lôintero percorso di cambiamento 

che guarda al medio-lungo termine. 
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Passo 7 - Costruire sul cambiamento  

Eô necessario costruire il cambiamento, considerando ogni risultato ottenuto, come base di 

riflessione per valutare lôadeguatezza del percorso, senza mai perdere di vista il percorso 

complessivo di cambiamento, lôobiettivo finale che si vuole raggiungere.  

Per lôe-leader questo significa considerare ogni risultato una base di riflessione per:  

¶ valutare lôadeguatezza del percorso e dei passi successivi;  

¶ confrontarsi con il cambiamento globale che si vuole raggiungere; 

¶ potersi rafforzare attraverso la valutazione critica dellôesperienza; 

¶ comprendere come adattarsi per mantenere la velocità dei cambiamenti; 

¶ chiedersi quotidianamente cosa può essere cambiato e migliorato per procedere 

verso la visione condivisa. 

Lôe-leader deve trovare inoltre lôadeguato bilanciamento tra: 

¶ la gestione (intesa come combinazione di pianificazione, budgeting, organizzazione, 

dimensionamento quantitativo e qualitativo delle risorse, problem solving, 

misurazione, ecc.); 

¶ e la spinta innovatrice (intesa come combinazione di visione, allineamento, 

motivazione del personale, mobilizzazione dei collaboratori, ecc). 

 

Passo 8 - Ancorare i cambiamenti nellôorganizzazione 

Il cambiamento è reale se diventa parte della cultura organizzativa, per questo è necessario 

che i nuovi comportamenti e le nuove modalità di lavoro diventino parte integrante del 

funzionamento dellôorganizzazione. 

Questo per lôe-leader significa: 

¶ garantirsi lôattenzione del commitment lungo tutto il percorso, mostrando 

lôimportanza dei risultati del progetto; 

¶ considerare gi¨ allôavvio le modalit¨ necessarie per il consolidamento del 

cambiamento nella cultura organizzativa; 

¶ definire e comunicare chiaramente ai collaboratori le connessioni tra: 

o i nuovi comportamenti e il nuovo funzionamento  

o e i benefici per la missione dellôamministrazione. 
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Il disegno organizzativo del lavoro per progetti  

La complessità e la flessibilità tipiche dei progetti di innovazione richiedono un ridisegno 

organizzativo, anche sul fronte dei processi e delle responsabilità, i cui elementi chiave 

sono: 

¶ mettere in relazione il progetto con lôorganizzazione, utilizzando servizi e 

competenze aziendali ñquando necessarioò; 

¶ chiarire responsabilità e deleghe , in modo da poter gestire le priorità 

organizzative senza penalizzare quelle dei singoli progetti, rendendole congruenti e 

armonizzandole; 

¶ costruire gruppi di progetto favorendo lo sviluppo delle competenze individuali e 

lo sviluppo delle competenze collettive; 

¶ identificare  i portatori di interesse  (ñstakeholderò) e le modalit¨ di coinvolgimento 

nelle diverse attività; 

¶ integrare e favorire  la collaborazione  tra i vari dipartimenti, unità ed enti coinvolti, 

tramite lôadozione di meccanismi di coordinamento; 

¶ presidiare il rapporto con i cittadini e la collettività in tutte le fasi di interazione; 

¶ assicurare la disponibilit¨ e lôaffidabilit¨ delle informazioni, dotandosi anche di 

strumenti di comunicazione multicanale e multimediale. 

 

E ricordiamoci anche che: 

“l’innovazione ha meno a che fare con la generazione di nuove idee e molto più con il buttar 

giù le barriere per rendere quelle idee una realtà” (John Kotter). 


